

**1ª Fase:
INFORMACIÓN**

(5 reuniones
asamblearias en 5
concejos)

Septiembre

- POLA DE ALLANDE, 14 sept. 2007
- BULLASO, 18 sept. 2007
- ILLANO, 18 sept. 2007
- PESOSZ, 19 sept. 2007
- GRANDAS DE SALIME, 19 sept. 2007

**2ª Fase:
DIAGNÓSTICO**

(5 talleres sectoriales)

Octubre

PROPIETARIOS
FORESTALES
PESOSZ, 16 enero
2008

USUARIOS
BERDUCEDO,
16 enero 2008

ADMINISTRACIÓN
GRANDAS DE
SALIME, 17 enero
2008

GANADEROS
POLA DE
ALLANDE, 17
enero 2008

EMPRESAS
FORESTALES
BERDUCEDO,
18 enero
2008

**3ª Fase:
PLENARIA
DIAGNÓSTICO**

Enero

REUNIÓN
PLENARIA
GRANDAS DE
SALIME, 12 marzo
2008

**4ª Fase:
PROPUESTAS**

(2 rondas de 2 mesas
territoriales)

Enero

1ª RONDA
PROPUESTAS
GRANDAS DE
SALIME, 25
marzo 2008

1ª RONDA
PROPUESTAS
POLA DE
ALLANDE, 26
marzo 2008

1ª ronda

Marzo

2ª RONDA
PROPUESTAS
PESOSZ, 22
abril 2008

2ª RONDA
PROPUESTAS
POLA DE
ALLANDE, 23
abril 2008

2ª ronda