

**1ª Fase:  
INFORMACIÓN**  
(4 reuniones  
asamblearias en 3  
concejos)

**Febrero**

- DEGAÑA, 23 febrero2009
- IBIAS, 24 febrero2009
- VEGA DE RENGO (Cangas del Narcea) , 24 febrero 2009
- CANGAS DEL NARCEA, 24 febrero 2009

**2ª Fase:  
DIAGNÓSTICO**  
(5 talleres sectoriales)

**Abril**

PROPIETARIOS  
FORESTALES  
abril 2009

USUARIOS  
abril 2009

ADMINISTRACIÓN  
abril 2009

GANADEROS  
abril 2009

EMPRESAS  
FORESTALES  
abril 2009

**3ª Fase:  
PLENARIA  
DIAGNÓSTICO**

**Mayo**

REUNIÓN  
PLENARIA  
mayo 2009

**4ª Fase:  
PROPUESTAS**  
(2 rondas de 2 mesas  
territoriales)

**Julio**

1ª RONDA  
PROPUESTAS  
julio 2009

1ª RONDA  
PROPUESTAS  
julio 2009

*1ª ronda*

**Septiembre**

2ª RONDA  
PROPUESTAS  
sept. 2009

2ª RONDA  
PROPUESTAS  
sept. 2009

*2ª ronda*

**5ª Fase:  
PLENARIA  
DIAGNÓSTICO**

**Octubre**

REUNIÓN  
PLENARIA  
mayo 2009